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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

ATIVIDADES CRONOGRAMA/MÊS DATA prevista 

 Mês 1: Mês 2: Mês 3: Mês 4: Mês 5: Mês 6:  

1. Definição da Organização/ Instituição e Elaboração 
de Projeto. INTEGRAÇÃO 

      13 a 20/02/2026 

2. Levantamento e revisão dos requisitos junto aos 
gestores da Igreja. 

      21/02/2026 a 26/03/2026 

3. Definição das ferramentas a serem utilizadas no 

desenvolvimento da solução digital para automação 

dos processos administrativos da Igreja.  

      27/03/2026 a 26/04/2026 

4. Entrega parcial da documentação ao professor 
orientador para revisão e ajustes necessários. 

      29/05/2026 

5. Desenvolvimento do sistema de automação.       27/03/2026 a 31/05/2026 

6. Testes e validações da automação desenvolvida.        01/06/2026 a 07/06/2026 

7. Correções e ajustes finais         08/06/2026 a 25/06/2026 

8. Entrega final do projeto para avaliação.        30/06/2026 

 

 

 


