

## Cronograma

Definição das etapas do projeto por período de tempo.

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PLANEJAMENTO	Realização de entrevista a dois servidores da Nuvimec do TJDFT sobre mediação de conflitos nos juizados especiais	Análise das entrevistas, Início da elaboração da cartilha, entrega dos Casos Simulados (Condomínio e Família)	Entrega dos produtos finais	