

Ferramenta 5W2H - Projeto Extensão IV								
5W					2H		Status	Tipo
What? O que será feito?	Why? Por que será feito?	Where? Onde?	When? Quando?	Who? Por quem?	How? Como?	How much Quanto custa?	Situação	Tipo
Sistema Sabor&Lembrança	Organizar vendas, controlar gastos e evitar desperdício	WEB	De 07/08/2025 a 30/11/2025	Jonathan Vinicius	Sistema WEB de gestão de pedidos e análise de dados	R\$0-60	Em andamento	Ação
Desenvolver site para divulgação	Atrair novos clientes e dar credibilidade	Google Sites ou hospedagem gratuita	De 07/08/2025 a 30/11/2025	Jonathan Vinicius	Site responsivo, cardápio, contatos e links importantes, feitos com HTML, CSS e JS	R\$0 a R\$30 (domínio próprio)	Em andamento	Ação
Estratégia de marketing no Instagram	Ganhar seguidores, reforçar marca, mostrar bastidores	Instagram	De 07/08/2025 a 30/11/2025	Arthur + Proprietários Sandra (Dona) e Bruno (Filho)	Criar posts, reels, stories (promoções, pratos, making of)	R\$0 (orgânico), ou R\$50+ em anúncios	Pendente	Ação
Configurar WhatsApp Business	Melhorar atendimento e organização de pedidos	WhatsApp - Celular dela	De 07/08/2025 a 30/11/2025	Arthur	Catálogo de produtos, respostas automáticas, etiquetas	R\$ 0	Pendente	Ação
Produzir panfletos, faixas, etc	Atrair clientes locais que não usam redes sociais	Condomínio, bairros próximos, estação do metrô	De 04/09/2025 a 20/11/2025	Toda a equipe + Sandra (Dona) + gráfica	Criar no Canva, imprimir e distribuir	Perguntar para a (mãe do bruno) sobre a pesquisa que ela fez	Em Espera	Ação
Melhorar perfil no iFood	Destacar pratos, aumentar notas e conversão	App iFood	De 07/08/2025 a 30/11/2025	Toda a equipe	Fotos profissionais, descrições claras, promoções de entrada	R\$0-50	Pendente	Ação
Analisar dados do negócio	Medir impacto e resultados antes/depois	Power BI	De 07/08/2025 a 30/11/2025	Jonathan Vinicius	Levantar métricas: clientes, vendas, ticket médio, seguidores, pelo Python ou Power BI	R\$ 0	Em andamento	Ação
Avaliar compra de tenda/fogão	Expandir para pratos feitos e clientes novos	Local movimentado em Águas Claras	De 24/10/2025 a 30/11/2025	Toda a equipe + Sandra (Dona)	Orçamento, fornecedores, viabilidade	R\$900-3.000	Processo de decisão	Ação
Colocar negócio no Google Maps	Aumentar visibilidade, gerar avaliações online	Google Maps	Após a ideia da tenda, se a mesma se concretizar	Jonathan Vinicius	Criar cadastro no Google Meu Negócio	R\$ 0	Em espera	Ação
Documento de Requisito	Documento com as funcionalidades e especificidades do sistema, para utilizar de base durante a codificação	Docs	De 15/10/2025 a 05/11/2025	Toda a equipe	Docs	R\$ 0	Em andamento	Documento
Documento Inicial	Documento com as ideias e objetivos iniciais, além de uma explicação do projeto e o que deve ser feito	Docs	De 05/10/2025 a 15/10/2025	Diego	Docs	R\$ 0	Pronto	Documento
Relatório final	Documento com um breve resumo e considerações finais	Docs	De 15/10/2025 a 05/11/2025	Diego e Yan Rodrigues	Docs	R\$ 0	Pronto	Documento
Projeto completo	Documento que sintetiza todo o projeto	Docs	De 10/08/2025 a 31/10/2025	Toda a equipe	Docs	R\$ 0	Pronto	Documento
Diagrama de Caso de Uso - Sabor&Lembrança	Diagrama explicando o funcionamento macro do sistema, ou seja, com todas as suas funcionalidades	Diagrama UML	De 28/10/2025 a 29/10/2025	Jonathan Vinicius	LucidChart	R\$ 0	Pronto	Visual
Diagrama de Caso de Uso Específico - Login.[RF001]	Diagrama explicando o requisito funcional de login	Diagrama UML	De 28/10/2025 a 29/10/2026	Yan Rodrigues	LucidChart	R\$ 0	Pronto	Visual
Diagrama de Caso de Uso Específico - Manter Menu.[RF002]	Diagrama explicando o requisito funcional de gerenciamento do menu	Diagrama UML	De 28/10/2025 a 29/10/2027	Yan Rodrigues	LucidChart	R\$ 0	Pronto	Visual
Diagrama de Caso de Uso Específico - Manter Estoque.[RF003]	Diagrama explicando o requisito funcional de gerenciamento de estoque	Diagrama UML	De 28/10/2025 a 29/10/2028	Yan Rodrigues	LucidChart	R\$ 0	Pronto	Visual
Diagrama de Caso de Uso Específico - Manter Perfil de Usuário.[RF004]	Diagrama explicando o requisito funcional de gerenciamento de perfis de usuários	Diagrama UML	De 28/10/2025 a 29/10/2029	Jonathan Vinicius	LucidChart	R\$ 0	Pronto	Visual
Diagrama de Caso de Uso Específico - Manter Pedidos.[RF005]	Diagrama explicando o requisito funcional de gerenciamento de pedidos	Diagrama UML	De 28/10/2025 a 29/10/2030	Yan Rodrigues	LucidChart	R\$ 0	Pronto	Visual
Diagrama de Caso de Uso Específico - Geração de Relatórios.[RF006]	Diagrama explicando o requisito funcional de geração de relatórios	Diagrama UML	De 28/10/2025 a 29/10/2031	Marcus Lobato e Jonathan Vinicius	LucidChart	R\$ 0	Pronto	Visual
Diagrama de Caso de Uso Específico - Alertas de Estoque Baixo.[RF007]	Diagrama explicando o requisito funcional de alertas de estoque baixo	Diagrama UML	De 28/10/2025 a 29/10/2032	Marcus Lobato	LucidChart	R\$ 0	Pronto	Visual
Diagrama de Caso de Uso Específico - Registro de estoque.[RF008]	Diagrama explicando o requisito funcional de manter registro de estoque	Diagrama UML	De 28/10/2025 a 29/10/2033	Marcus Lobato	LucidChart	R\$ 0	Pronto	Visual
Diagrama de Caso de Uso Específico - Registro de vendas.[RF009]	Diagrama explicando o requisito funcional de manter registro de vendas	Diagrama UML	De 28/10/2025 a 29/10/2034	Jonathan Vinicius	LucidChart	R\$ 0	Pronto	Visual
Banco de Dados	Banco de dados do sistema de gestão	PostgreSQL	De 01/11/2025 a 30/11/2025	Jonathan Vinicius	PostgreSQL	R\$ 0	Pronto	Ação
DER	Diagrama conceitual explicando o Banco de dados, suas entidades, relacionamentos, etc	BrModelo	De 28/10/2025 a 29/10/2034	Jonathan Vinicius	BrModelo	R\$ 0	Pronto	Visual
DAT	Diagrama lógico explicando o tipo de dados, atributos, etc, de cada tabela do banco de dados	BrModelo	De 28/10/2025 a 29/10/2034	Jonathan Vinicius	BrModelo	R\$ 0	Pronto	Visual
Relatório fotográfico	Descrever e explicar todas a fotos tiradas e usadas no decorrer do projeto	Docs	De 04/09/2025 a 24/10/2034	Arthur	Docs	R\$ 0	Pronto	Documento
Banner	Para uma apresentação inicial e rápida do projeto na instituição de ensino	Uniprocessus	De 01/11/2025 a 30/11/2025	Yan Rodrigues e Jonathan Vinicius	Canva	R\$60-100	Pronto	Ação
Matriz swot	Para analisar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças do Delivery da dona Sandra	Figma	De 04/09/2025 a 15/09/2025	Yan Rodrigues	Figma	R\$ 0	Pronto	Documento
5W2H	Para nortear a equipe sobre o que deve ser feito, quem está fazendo, andamento, etc	Excel Online	De 15/09/2025 a 17/09/2025	Jonathan Vinicius	Excel Online	R\$ 0	Pronto	Documento
Slides de Apresentação Projeto	Resumo em forma de apresentação em slide para apresentar o projeto	PowerPoint	De 25/10/2025 a 31/10/2025	Diego	Canva	R\$ 0	Pronto	Ação
Prototipagem do Sistema	O rascunho de como vai ser as telas do sistema e funcionamento de botões, campos, etc	Figma	De 29/10/2025 a 31/10/2025	Jonathan Vinicius	Figma	R\$ 0	Pronto	Visual
Documento de Visão		Docs	De 30/10/2025 a dia/11/2025	Yan Rodrigues		R\$ 0	Pronto	Documento
Reunião Inicial - Apresentação	Primeira reunião do grupo, feitos para ambas partes se conhecerem, descobrir necessidades e definir o futuro do projeto	Residência da senhora Sandra e Bruno	04/09/2025	Toda equipe + Proprietários Sandra (Dona) e Bruno (Filho)	Presencialmente	R\$ 0	Pronto	Ação
Reunião de Alinhamento	Está reunião foi realizado com intuito de apresentar a sugestão da tenda, tirar fotos da produção dos pratos e mostrar o andamento e o que foi feito até o atual momento do projeto	Residência da senhora Sandra e Bruno	24/10/2025	Toda equipe + Proprietários Sandra (Dona) e Bruno (Filho)	Presencialmente	R\$ 0	Pronto	Ação
Documento Diagnóstico AS-IF - TO-BE	Documento para entender melhor a situação da instituição antes e depois do projeto, além de ajudar a encontrar soluções e centralizar esforços	Docs	De 04/09/2025 a 10/09/2025	Professor orientador + Jonathan	Docs	R\$ 1	Pronto	Documento