

Anexo VI – MODELO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - modelo									
ATIVIDADES (sugeridas)	CRONOGRAMA/MÊS						DATA prevista		
1. Pesquisa exploratória para definição de TEMA/TÍTULO da Disciplina Extensionista. <u>PREPARO</u>	Mês 1: (AGO)	Mês 2: (SET)	Mês 3: (OUT)	Mês 4: (NOV)	Mês 5: (DEZ):		Início:12/08/2025		
	X						Término:08/12/2025		
2. Escolha da Organização/ Instituição e Elaboração de Projeto. <u>INTEGRAÇÃO</u>	X						DATA:19/08/2025		
3. Entrega ao Professor do Projeto preliminar e realização de alterações solicitadas.	X						DATA: 25/08/2025		
4. Entrega do Projeto definitivo (corrigido)				X			DATA:24/11/2025		
5. Agendamento para implementação do Projeto na comunidade externa				X			DATA:18/11/2025		
6. Acertos gerais para implementação do Projeto				X			DATA:25/11/2025		
7. Implementação do Projeto com coleta de “evidências” e outras informações importantes. <u>SOCIALIZAÇÃO</u>				X			DATA: 25/11/2025		
8. Elaboração do RELATÓRIO FINAL e envio de toda a documentação comprobatória ao Professor articulador				X			DATA : 02/12/2025		
9. Avaliação pelo Professor articulador				X			DATA: 09/12/2025		
10. (*) Registro e MENÇÃO <u>CONCLUSÃO</u> (*) SPGAex e SEI					X		DATA final: 09/12/2025		

O presente cronograma apresenta a distribuição semanal das atividades previstas para o desenvolvimento do projeto extensionista que visa a criação de um Sistema de Biblioteca. O objetivo é organizar o trabalho de forma planejada, permitindo o acompanhamento do progresso e garantindo a entrega dos resultados conforme os prazos estabelecidos.

Semana	Período	Atividade	Descrição / Objetivo
Semana 1	12/08/2025 a 18/08/2025	Criação de um pasta web compartilhada via Docs	Criação de uma pasta web compartilhada e adicionar participantes do projeto.
Semana 2	19/08/2025 a 25/08/2025	Escolher uma instituição de terceiro setor	Escolher uma instituição de terceiro setor para aplicação do projeto de extensão.
Semana 3	26/08/2025 a 01/09/2025	Visitação ao Centro de Ensino médio 10 de Taguatinga	Vista a instituição de terceiro setor para discutir propostas e melhorias .
Semana 4	02/09/2025 a 08/09/2025	Elaboração do documento: Árvore de Decisões.	Elaboração do documento de Árvore de Decisões baseado na reunião do dia 28/08/25.
Semana 5	09/09/2025 a 15/09/2025	Levantamento de requisitos funcionais	Elaboração e disponibilização de formulário com perguntas abertas para coletar os

			requisitos funcionais do sistema
Semana 6	16/09/2025 a 22/09/2025	Iniciar elaboração do documento de requisitos	Documentar dados obtidos através do formulário em um documento de requisitos .
Semana 7	23/09/2025 a 29/09/2025	Documentar historias do usuario	Colocar tabelas com as histórias do usuário referente a cada requisito funcional do sistema
Semana 8	30/09/2025 a 06/10/2025	Levantamento de requisitos não funcionais	Elaboração e disponibilização de formulário com perguntas abertas para coletar os requisitos não funcionais do sistema.
Semana 9	07/10/2025 a 13/10/2025	Desenvolvimento do Documento de requisitos	Continuar elaboração do documento de requisitos
Semana 10	14/10/2025 a 20/10/2025	Cronograma de atividades	Apresentar cronograma de
Semana 11	21/10/2025 a 27/10/2025	Desenvolvimento do Documento de requisitos / Documento Final	Adicionar os requisitos não funcionais ao documento de requisitos
Semana 12	28/10/2025 a 03/11/2025	Modelagem de dados/	Desenvolvimento do diagrama

		Desenvolvimento documento final	entidade-relacionam ento e definição das tabelas do banco de dados.(modelo Físico)
Semana 13	04/11/2025 a 10/11/2025	Protótipo de alta fidelidade / Desenvolvimento documento final	Protótipo de Alta Fidelidade e Validação: Desenvolver e apresentar a versão final do Protótipo de Alta Fidelidade (UI/UX) do sistema
Semana 14	11/11/2025 a 17/11/2025	Desenvolvimento inicial do sistema/ Finalização documento final	Criação da estrutura básica do sistema, incluindo interface inicial e conexão com banco de dados.
Semana 15	18/11/2025 a 24/11/2025	Finalização do sistema	Finalização de detalhes do sistema
Semana 16	02/12/2025 a 08/12/2025	Apresentação e entrega dos documentos	Apresentação do projeto